

CÓDIGO ACP	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	OPERACIONES	ACTIVIDADES / TAREAS	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
ACP2	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS DE SEGUNDO NIVEL	Dirección Técnica	Unidad de Preinversión e Inversión	CONST. CON EQUIP Y PUESTA EN MARCHA HOSP.2DO NIVEL CHALLAPATA-ORURO	Ejecución del Componente de Puesta en Marcha	100%	Planillas de Pago	(Pago de la Planilla de liquidación final aprobado / Pago de la Planilla de liquidación final presentado) *100	0%	0%	0%	100%
					Ejecución del Componente Supervisión a la Empresa Contratista	100%	Planillas de Pago	(Nº de Solicitudes de Pago Planillas de Supervisión/Nº Planillas de Pago de Supervisión Remitidas a la DAF) *100	0%	0%	0%	100%
				CONST. CON SU EQUIPAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL CORIPATA - LA PAZ	Ejecución del Componente Infraestructura, Equipamiento y Puesta en Marcha	100%	Ejecución Física SISIN WEB	(Ejecución física registrada en el SISIN Web /Ejecución física programada en el SISIN Web) *100	14%	21%	37%	28%
					Ejecución del Componente Supervisión a la Empresa Contratista	100%	Planillas de Pago	(Nº de Solicitudes de Pago Planillas de Supervisión/Nº Planillas de Pago de Supervisión Remitidas a la DAF) *100	14%	21%	37%	28%
			Unidad de Puesta en Marcha y Equipamiento	EQUIP. HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL A NIVEL NACIONAL	Ejecución del componente equipamiento Hospital 2do nivel de Riberalta - Beni	100%	Equipos	(Equipos Entregados / Equipos Solicitados y validados) *100	0%	0%	80%	20%
					Ejecución del componente equipamiento Hospital tercer nivel Gran Chaco de Yacuiba - Tarija	100%	Equipos	(Equipos Entregados / Equipos Solicitados y validados) *100	0%	24%	28%	48%
					Ejecución del componente equipamiento Hospital de Segundo Nivel Achacachi La Paz	100%	Equipos	(Equipos Entregados / Equipos Solicitados y validados) *100	0%	0%	0%	100%
					Ejecución del componente equipamiento Hospital de Segundo Nivel Capinota Cochabamba	100%	Equipos	(Equipos Entregados / Equipos Solicitados y validados) *100	0%	0%	0%	100%
					Ejecución del componente equipamiento Hospital de Segundo Nivel Culpina Chuquisaca	100%	Equipos	(Equipos Entregados / Equipos Solicitados y validados) *100	0%	0%	0%	100%
					Ejecución del componente equipamiento Hospital de Segundo Nivel de Aiquile - Cochabamba	100%	Equipos	(Equipos Entregados / Equipos Solicitados y validados) *100	0%	0%	0%	100%
					Ejecución del componente equipamiento Hospital de Segundo Nivel de San Buenaventura - La Paz	100%	Equipos	(Equipos Entregados / Equipos Solicitados y validados) *100	0%	0%	0%	100%
					Ejecución del componente equipamiento Hospital Segundo Nivel de Sacaba - Cochabamba	100%	Equipos	(Equipos Entregados / Equipos Solicitados y validados) *100	0%	0%	0%	100%
			Unidad Ejecutora del Programa BID	CONST. CON EQUIPAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL SAN BORJA - BENI.	Ejecución del Componente Diseño - Desarrollo de Estudios Preinversión	100%	Ejecución Física SISIN WEB	(Ejecución física registrada en el SISIN Web /Ejecución física programada en el SISIN Web) *100	0%	0%	0%	100%
					Ejecución del Componente Supervisión a la Empresa Contratista	100%	Planillas de Pago	(Nº de Solicitudes de Pago Planillas de Supervisión/Nº Planillas de Pago de Supervisión Remitidas a la DAF) *100	0%	0%	0%	100%
				CONST. CON EL EQUIP. HOSPITAL DE 2DO NIVEL CAMIRI-STA.CRUIZ	Ejecución del Componente Construcción Infraestructura Hospitalaria y/o Equipamiento Médico	100%	Ejecución Física SISIN WEB	(Ejecución física registrada en el SISIN Web /Ejecución física programada en el SISIN Web) *100	0%	15%	40%	45%
					Ejecución del Componente Supervisión a la Empresa Contratista	100%	Planillas de Pago	(Nº de Solicitudes de Pago Planillas de Supervisión/Nº Planillas de Pago de Supervisión Remitidas a la DAF) *100	0%	0%	50%	50%
				CONST. CON EQUIP. HOSPITAL 2DO NIVEL TUPIZA	Ejecución del Componente Construcción Infraestructura Hospitalaria y/o Equipamiento Médico	100%	Ejecución Física SISIN WEB	(Ejecución física registrada en el SISIN Web /Ejecución física programada en el SISIN Web) *100	0%	10%	40%	50%

CÓDIGO ACP	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	OPERACIONES	ACTIVIDADES / TAREAS	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
					Ejecución del Componente Supervisión a la Empresa Contratista	100%	Planillas de Pago	(N° de Solicitudes de Pago Planillas de Supervisión/N° Planillas de Pago de Supervisión Remitidas a la DAF) *100	0%	0%	50%	50%
				CONST. CON EQUIP. HOSPITAL 2DO NIVEL VILLAZON	Ejecución del Componente Construcción Infraestructura Hospitalaria y/o Equipamiento Médico	100%	Ejecución Física SISIN WEB	(Ejecución física registrada en el SISIN Web /Ejecución física programada en el SISIN Web) *100	62%	38%	0%	0%
					Ejecución del Componente Supervisión a la Empresa Contratista	100%	Planillas de Pago	(N° de Solicitudes de Pago Planillas de Supervisión/N° Planillas de Pago de Supervisión Remitidas a la DAF) *100	0%	100%	0%	0%
				CONST. CON EQUIPAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL IXIAMAS - LA PAZ.	Ejecución del Componente Diseño - Desarrollo de Estudios Preinversión	100%	Ejecución Física SISIN WEB	(Ejecución física registrada en el SISIN Web /Ejecución física programada en el SISIN Web) *100	0%	0%	0%	100%
					Ejecución del Componente Supervisión a la Empresa Contratista	100%	Planillas de Pago	(N° de Solicitudes de Pago Planillas de Supervisión/N° Planillas de Pago de Supervisión Remitidas a la DAF) *100	0%	0%	0%	100%
				CONST. CON EQUIPAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL PUERTO SUAREZ - SANTA CRUZ	Ejecución del Componente Diseño - Desarrollo de Estudios Preinversión	100%	Ejecución Física SISIN WEB	(Ejecución física registrada en el SISIN Web /Ejecución física programada en el SISIN Web) *100	0%	0%	100%	0%
				CONST. CON EQUIPAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL MONTEAGUDO - CHUQUISACA	Ejecución del Componente Construcción Infraestructura Hospitalaria y/o Equipamiento Médico	100%	Ejecución Física SISIN WEB	(Ejecución física registrada en el SISIN Web /Ejecución física programada en el SISIN Web) *100	10%	30%	35%	25%
					Ejecución del Componente Supervisión a la Empresa Contratista	100%	Planillas de Pago	(N° de Solicitudes de Pago Planillas de Supervisión/N° Planillas de Pago de Supervisión Remitidas a la DAF) *100	0%	0%	50%	50%
				CONST. CON EQUIPAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL PALOS BLANCOS - LA PAZ.	Ejecución del Componente Diseño - Desarrollo de Estudios Preinversión	100%	Ejecución Física SISIN WEB	(Ejecución física registrada en el SISIN Web /Ejecución física programada en el SISIN Web) *100	0%	0%	0%	100%
					Ejecución del Componente Supervisión a la Empresa Contratista	100%	Planillas de Pago	(N° de Solicitudes de Pago Planillas de Supervisión/N° Planillas de Pago de Supervisión Remitidas a la DAF) *100	0%	0%	0%	100%
				CONST. CON EQUIPAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL EL TORNO- SANTA CRUZ.	Ejecución del Componente Diseño - Desarrollo de Estudios Preinversión	100%	Ejecución Física SISIN WEB	(Ejecución física registrada en el SISIN Web /Ejecución física programada en el SISIN Web) *100	0%	0%	0%	100%
					Ejecución del Componente Supervisión a la Empresa Contratista	100%	Planillas de Pago	(N° de Solicitudes de Pago Planillas de Supervisión/N° Planillas de Pago de Supervisión Remitidas a la DAF) *100	0%	0%	0%	100%
				EQUIP. DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL HOSPITAL MADRE OBRERA LLALLAGUA - POTOSI	Ejecución del Componente Construcción Infraestructura Hospitalaria y/o Equipamiento Médico	100%	Ejecución Física SISIN WEB	(Ejecución física registrada en el SISIN Web /Ejecución física programada en el SISIN Web) *100	0%	100%	0%	0%
				EQUIP. DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL HOSPITAL SAN SALVADOR OCURI - POTOSI	Ejecución del Componente Construcción Infraestructura Hospitalaria y/o Equipamiento Médico	100%	Ejecución Física SISIN WEB	(Ejecución física registrada en el SISIN Web /Ejecución física programada en el SISIN Web) *100	0%	0%	0%	100%
			Dirección Técnica	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS POR CIERRE DEL PROYECTO	Devolución de saldos no ejecutados por cierre de proyecto	100%	Informe Trimestral de Resultados	(N° contratados Realizados/ N° de Contratos solicitados)*100	0%	100%	0%	0%

CÓDIGO ACP	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	OPERACIONES	ACTIVIDADES / TAREAS	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
				IMPLEM. PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL	Desarrollo de procesos de contratación de personal operativo, servicios de auditoría, archivo, fotocopiado y gastos operativos para el cierre del proyecto	100%	Informe Trimestral de Resultados	(N° contratados Realizados/ N° de Contratos solicitados)*100	100%	0%	0%	0%
ACP3	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS DE TERCER NIVEL	Dirección Técnica	Unidad de Preinversión e Inversión	CONST. CON EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE TERCER NIVEL EN EL DEPARTAMENTO CHUQUISACA	Ejecución del Componente de Puesta en Marcha	100%	Planillas de Pago	(Ejecución física registrada en el SISIN Web /Ejecución física programada en el SISIN Web) *100	0%	0%	0%	100%
					Ejecución del Componente Supervisión a la Empresa Contratista	100%	Planillas de Pago	(N° de Solicitudes de Pago Planillas de Supervisión/N° Planillas de Pago de Supervisión Remitidas a la DAF) *100	0%	0%	0%	100%
				CONST. CON EQUIPAMIENTO UNA UNIDAD DE RADIOTERAPIA EN UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TERCER NIVEL COCHABAMBA	Ejecución del Componente Infraestructura, Equipamiento y Puesta en Marcha	100%	Ejecución Física SISIN WEB	(Ejecución física registrada en el SISIN Web /Ejecución física programada en el SISIN Web) *100	10%	25%	25%	40%
					Ejecución del Componente Supervisión a la Empresa Contratista	100%	Planillas de Pago	(N° de Solicitudes de Pago Planillas de Supervisión/N° Planillas de Pago de Supervisión Remitidas a la DAF) *100	10%	25%	25%	40%
				CONST. CON EQUIPAMIENTO UNIDAD DE RADIOTERAPIA EN UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TERCER NIVEL CHUQUISACA	Ejecución del Componente de Diseño - Desarrollo de Estudios Preinversión	100%	Avance del Estudio	(Ejecución física registrada en el SISIN Web /Ejecución física programada en el SISIN Web) *100	0%	0%	50%	50%
					Ejecución del Componente Infraestructura, Equipamiento y Puesta en Marcha	100%	Ejecución Física SISIN WEB	(Ejecución física registrada en el SISIN Web /Ejecución física programada en el SISIN Web) *100	0%	0%	0%	100%
					Ejecución del Componente Supervisión a la Empresa Contratista	100%	Planillas de Pago	(N° de Solicitudes de Pago Planillas de Supervisión/N° Planillas de Pago de Supervisión Remitidas a la DAF) *100	0%	0%	40%	60%
				CONST. CON EQUIPAMIENTO UNIDAD DE RADIOTERAPIA EN UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TERCER NIVEL POTOSI	Ejecución del Componente Infraestructura, Equipamiento y Puesta en Marcha	100%	Ejecución Física SISIN WEB	(Ejecución física registrada en el SISIN Web /Ejecución física programada en el SISIN Web) *100	0%	33%	33%	34%
					Ejecución del Componente Supervisión a la Empresa Contratista	100%	Planillas de Pago	(N° de Solicitudes de Pago Planillas de Supervisión/N° Planillas de Pago de Supervisión Remitidas a la DAF) *100	0%	33%	33%	34%
				CONST. HOSP. TERCER NIVEL VILLA TUNARI	Ejecución del Componente Construcción Infraestructura, Hospital y/o Equipamiento Médico - Planilla de liquidación final	100%	Ejecución Física SISIN WEB	(Ejecución física registrada en el SISIN Web /Ejecución física programada en el SISIN Web) *100	0%	0%	0%	100%
				CONST. HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE MONTERO	Ejecución del Componente Infraestructura, Equipamiento y Puesta en Marcha	100%	Ejecución Física SISIN WEB	(Ejecución física registrada en el SISIN Web /Ejecución física programada en el SISIN Web) *100	0%	100%	0%	0%
					Ejecución del Componente Supervisión a la Empresa Contratista	100%	Planillas de Pago	(N° de Solicitudes de Pago Planillas de Supervisión/N° Planillas de Pago de Supervisión Remitidas a la DAF) *100	0%	100%	0%	0%
				CONST. HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE TRINIDAD	Ejecución del Componente Infraestructura, Equipamiento y Puesta en Marcha	100%	Ejecución Física SISIN WEB	(Ejecución física registrada en el SISIN Web /Ejecución física programada en el SISIN Web) *100	0%	37%	7%	56%
					Ejecución del Componente Supervisión a la Empresa Contratista	100%	Planillas de Pago	(N° de Solicitudes de Pago Planillas de Supervisión/N° Planillas de Pago de Supervisión Remitidas a la DAF) *100	0%	22%	34%	44%
			Unidad de Puesta en Marcha y Equipamiento	EQUIP. MEDICO PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE COBUJA DEL DEPARTAMENTO DE PANDO	Ejecución del Componente Construcción Infraestructura Hospitalaria y/o Equipamiento Médico	100%	Ejecución Física SISIN WEB	(Ejecución física registrada en el SISIN Web /Ejecución física programada en el SISIN Web) *100	0%	0%	0%	100%
				FORTAL. HOSPITALES CON EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD A NIVEL NACIONAL	Ejecución del Componente Equipamiento Hospital Clínico Francisco Viedma del Departamento de Cochabamba	100%	Equipos	(Equipos Entregados / Equipos Solicitados y validados) *100	0%	0%	0%	100%
					Ejecución del componente equipamiento Instituto Nacional del Tórax La Paz	100%	Equipos	(Equipos Entregados / Equipos Solicitados y validados) *100	0%	32%	68%	0%
					Ejecución del componente equipamiento Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uriá La Paz	100%	Equipos	(Equipos Entregados / Equipos Solicitados y validados) *100	0%	32%	68%	0%
					Ejecución del componente equipamiento Hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel Cochabamba	100%	Equipos	(Equipos Entregados / Equipos Solicitados y validados) *100	1%	31%	68%	0%

CÓDIGO ACP	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	OPERACIONES	ACTIVIDADES / TAREAS	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
					Ejecución del componente equipamiento Hospital del Niño Dr. Mario Ortiz Suarez Santa Cruz	100%	Equipos	(Equipos Entregados / Equipos Solicitados y validados) *100	0%	32%	68%	0%
			Unidad Ejecutora del Programa BID	CONST. CON EQUIP. DE UN ESTABLECIMIENTO HOSPITAL. DE 3ER NIVEL PEDIATRICO, EL ALTO - LA PAZ.	Ejecución del Componente Diseño - Desarrollo de Estudios Preinversión	100%	Planillas de Pago	(Ejecución física registrada en el SISIN Web /Ejecución física programada en el SISIN Web) *100	0%	100%	0%	0%
				EQUIP. DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TERCER NIVEL HOSPITAL EL ALTO NORTE LA PAZ	Ejecución del Componente Construcción Infraestructura Hospitalaria y/o Equipamiento Médico	100%	Ejecución Física SISIN WEB	(Ejecución física registrada en el SISIN Web /Ejecución física programada en el SISIN Web) *100	0%	0%	0%	100%
				EQUIP. DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TERCER NIVEL HOSPITAL EL ALTO SUR LA PAZ	Ejecución del Componente Construcción Infraestructura Hospitalaria y/o Equipamiento Médico	100%	Ejecución Física SISIN WEB	(Ejecución física registrada en el SISIN Web /Ejecución física programada en el SISIN Web) *100	0%	100%	0%	0%
				EQUIP. DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITAL DE TERCER NIVEL POTOSI	Ejecución del Componente Construcción Infraestructura Hospitalaria y/o Equipamiento Médico	100%	Ejecución Física SISIN WEB	(Ejecución física registrada en el SISIN Web /Ejecución física programada en el SISIN Web) *100	0%	0%	0%	100%
				IMPLEM. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA MULTISECTORIAL MEJORA EN ACCESIBILIDAD A SERV. DE SALUD MATERNA BOLIVIA	Implem. Programa de Inversión Pública Multisectorial Mejora en Accesibilidad a Serv. de Salud Materna Bolivia	100%	Ejecución Física SISIN WEB	100% de Ejecución Física SISIN WEB	0%	0%	0%	100%
				IMPLEM. PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA EN BOLIVIA	Contratar consultores en línea. Contratar servicios generales. Pago de servicios básicos. Adquisición de bienes y servicios para el apoyo a los proyectos con financiamiento BID. Adquirir activos y pago de pasajes y viáticos a los proyectos BID.	100%	Informe Trimestral de Resultados	(Nº de Servicio y/o Bienes contratados/ Nº de Servicio y/o Bienes solicitados) *100	25%	25%	25%	25%
				RESTITUCIÓN AL TGN DE LOS COSTOS ASUMIDOS AMPLIACIÓN DE PLAZO DESEMBOLSO CRÉDITO BID 4612/BL-BO	Restitución al TGN de los costos asumidos ampliación de plazo desembolso Crédito BID 4612/BL-BO	100%	% Ejecución	(Recursos Ejecutados / Recursos Asignados) *100	0%	0%	0%	100%
ACP4	EQUIPAMIENTO A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE CUARTO NIVEL	Dirección Técnica	Unidad de Preinversión e Inversión	CONST. CON EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO ONCOLÓGICO COCHABAMBA	Ejecución del Componente Consultoría - EDTP	100%	Ejecución Física SISIN WEB	(Ejecución física registrada en el SISIN Web /Ejecución física programada en el SISIN Web) *100	0%	0%	0%	100%
					Ejecución del Componente de Supervisión	100%	Planillas de Pago	(Nº de Solicitudes de Pago Planillas de Supervisión/Nº Planillas de Pago de Supervisión Remitidas a la DAF) *100	0%	0%	0%	100%
				CONST. Y EQUIP. INSTITUTO GASTROENTEROLOGICO EN LA PAZ	Ejecución del Componente Infraestructura, Equipamiento y Puesta en Marcha	100%	Ejecución Física SISIN WEB	(Ejecución física registrada en el SISIN Web /Ejecución física programada en el SISIN Web) *100	0%	0%	100%	0%
					Ejecución del Componente Supervisión a la Empresa Contratista	100%	Planillas de Pago	(Nº de Solicitudes de Pago Planillas de Supervisión/Nº Planillas de Pago de Supervisión Remitidas a la DAF) *100	0%	0%	100%	0%
				CONST. Y EQUIP. INSTITUTO ONCOLOGICO COCHABAMBA	Ejecución del Componente Diseño - Desarrollo de Estudios Preinversión	100%	Avance del Estudio	(Ejecución física registrada en el SISIN Web /Ejecución física programada en el SISIN Web) *100	0%	0%	0%	100%
					Ejecución del Componente Supervisión a la Empresa Contratista	100%	Planillas de Pago	(Nº de Solicitudes de Pago Planillas de Supervisión/Nº Planillas de Pago de Supervisión Remitidas a la DAF) *100	0%	0%	0%	100%
				IMPLEM. PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	Consultorías por Producto para la elaboración de (ITCP), (EDTP) para los proyectos de inversión de la AISEM	100%	Informe Trimestral de Resultados	(Nº de contratos Realizados/ Nº de Contratos solicitados)*100	25%	25%	25%	25%
					Contratación de personal eventual, impositivas, subsidios, aguinaldos y refrigerios para el personal de la AISEM.	100%	Informe Trimestral de Resultados	(Nº de contratos Realizados/ Nº de Contratos solicitados)*100	25%	25%	25%	25%
					Elaboración de Informe Técnico de Condiciones Previas (ITCP) Ampliación con su Equipamiento de una Unidad Radioterapia en el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano en el Departamento de Santa Cruz	100%	Informe Trimestral de Resultados	(Nº de contratos Realizados/ Nº de Contratos solicitados)*100	25%	25%	25%	25%
					Elaboración de Informe Técnico de Condiciones Previas (ITCP) Construcción y Equipamiento Hospital de Segundo Nivel Trinidad	100%	Informe Trimestral de Resultados	(Nº de contratos Realizados/ Nº de Contratos solicitados)*100	25%	25%	25%	25%
					Elaboración de Informe Técnico de Condiciones Previas (ITCP) Construcción y Equipamiento Instituto Cardiológico	100%	Informe Trimestral de Resultados	(Nº de contratos Realizados/ Nº de Contratos solicitados)*100	25%	25%	25%	25%

CÓDIGO ACP	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	OPERACIONES	ACTIVIDADES / TAREAS	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
					Elaboración de Informe Técnico de Condiciones Previas (ITCP) Construcción y Equipamiento Instituto Nefrourológico Neurológico	100%	Informe Trimestral de Resultados	(N° contratados Realizados/ N° de Contratos solicitados)*100	25%	25%	25%	25%
					Estudio de Diseño Técnico de Preinversión de la nueva Unidad de Emergencias del Hospital de Clínicas La Paz (nuevo) EDTP	100%	Informe Trimestral de Resultados	(N° contratados Realizados/ N° de Contratos solicitados)*100	25%	25%	25%	25%
					Gestión de pasajes aéreos, terrestres y viáticos nacionales e internacionales para el personal de la AISEM.	100%	Informe Trimestral de Resultados	(N° contratados Realizados/ N° de Contratos solicitados)*100	25%	25%	25%	25%
ACP5	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, PLANIFICACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONTROL PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS	Dirección General Ejecutiva	Área de Comunicación	GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA AISEM	Cobertura de las reuniones a nivel institucional	100%	% Cumplimiento	(N° de Reuniones de MAE Difundidas/N° de Reuniones de MAE Realizadas) *100	25%	25%	25%	25%
					Coordinación con las direcciones de la AISEM	100%	% Cumplimiento	(N° solicitudes de información realizadas/N° solicitudes de información Programadas) *100	25%	25%	25%	25%
					Elaboración, Actualización y/o Modificación de Reglamentos, Procedimientos y Manuales de Procedimientos del Área de Comunicación	100%	Reglamentos y Procedimientos Internos elaborados	(N° Reglamentos y Procedimientos Internos aprobados /N° Reglamentos y Procedimientos Internos elaborados) *100	0%	0%	0%	100%
					Elaborar la Estrategia de Comunicación de la AISEM	1	Documento	N° Estrategia de Comunicación	0%	100%	0%	0%
					Generar contenido informativo sobre las actividades que lleva a cabo la Institución	100%	Contenido Informativo	(N° de contenidos Difundidos/N° de contenidos Aprobados) *100	25%	25%	25%	25%
					Mantener actualizado el sitio web y redes sociales de la entidad.	100%	Página Web y Redes Sociales actualizadas	(N° de Publicaciones realizadas/N° de Publicaciones programadas) *100	25%	25%	25%	25%
					Organizar y coordinar Actos y/o eventos públicos de la AISEM	100%	Actos y/o eventos	(N° de Actos y/o eventos realizados/N° de Actos y/o eventos solicitados) *100	25%	25%	25%	25%
					Producción de Material Audiovisual	100%	Material Audiovisual	(N° de Material Audiovisual Realizadas/Material Audiovisual Programadas)*100	25%	25%	25%	25%
					Realizar el monitoreo informativo institucional	100%	Reportes	(N° de Reportes de Monitoreo Difundido/Reportes de Monitoreo Realizado) *100	25%	25%	25%	25%
					Realizar el registro fotográfico y audiovisual del avance ordenado de cada proyecto	100%	N° de Registro Fotográfico	(N° de Registros de archivos fotográficos acumulados al trimestre actual/N° de Registros de archivos fotográficos acumulados al trimestre anterior) *100	25%	25%	25%	25%
		Dirección General Ejecutiva		GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA AISEM	Coordinar actividades con las autoridades del Ministerio de Salud y otras instancias del Gobierno Central, GAD y GAM, representar a la entidad en todo tipo de eventos, talleres, seminarios y otros. Realizar seguimiento a las actividades de las Direcciones para el cumplimiento de las actividades y compromisos	100%	Reporte Trimestral de Actas	(N° de actas a reuniones con asistencia de la MAE/ N° de reuniones de invitación a la MAE) *100	25%	25%	25%	25%
					Auditoría de Confabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno de la AISEM correspondiente a la Gestión 2023	1	Informe	N° de Informe con opinión y recomendaciones de Control Interno emitidos	100%	0%	0%	0%
		Unidad de Auditoría Interna		GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA AISEM	Auditoría de Confabilidad de los Estados Financieros y las Deficiencias de Control Interno de la AISEM, correspondiente a la Gestión 2023	1	Informe	N° de Informe con opinión y recomendaciones de Control Interno emitidos	100%	0%	0%	0%
					Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de Datos liquidados en las Planillas Salariales de la Agencia de	1	Informe	N° de Informe de Control Interno emitidos	100%	0%	0%	0%

CÓDIGO ACP	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	OPERACIONES	ACTIVIDADES / TAREAS	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
					Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico gestión 2023.							
					Revisión de Declaraciones Juradas gestión 2023	1	Informe	N° de Informe de Declaraciones Juradas Revisada	100%	0%	0%	0%
					Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre 2024 (Planificación General, Planificación Específica y Ejecución).	1	Informe	N° de Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros Y Estados Financiero	0%	0%	0%	100%
					Auditoría de Cumplimiento al Sistema de Presupuesto de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico gestión 2023.	1	Informe	N° de Informe de Auditoría de Cumplimiento al Sistema de Presupuesto	0%	100%	0%	0%
					Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe de Control Interno AISEM/UAI/INF N° 01/2023 emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico al 31 de diciembre de 2022 (R.8)	1	Informe	N° de Informe de Control Interno	100%	0%	0%	0%
					Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe de Control Interno AISEM/UAI/INF N° 03/2023 emergente del Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros y Deficiencias de Control Interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico al 31 de diciembre de 2022 (R.13)	1	Informe	N° de Informe de Control Interno	100%	0%	0%	0%
					Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe de Control Interno AISEM/UAI/INF N° 04/2023, emergente de la Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de datos liquidados en las Planillas Salariales de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico, gestión 2022 (R.2)	1	Informe	N° de Informe de Control Interno	100%	0%	0%	0%
					Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe de Control Interno AISEM/UAI/INF N° 08/2022, emergente del Relevamiento de Información Especifica sobre la Auditoría Operacional al Área de Equipamiento Médico, Gestión 2021. (R.9)	1	Informe	N° de Informe de Control Interno	100%	0%	0%	0%
					Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe de Control Interno AISEM/UAI/INF N° 09/2022, emergente del Relevamiento de Información Especifica sobre el Cumplimiento de la Normativa Legal de las Resoluciones de Exención del Registro de Asistencia Diario, durante las gestiones 2017 al 2020 y la Validación de las Actividades por dicho personal. (R.4)	1	Informe	N° de Informe de Control Interno	100%	0%	0%	0%
					Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe de Control Interno AISEM/UAI/INF N° 10/2022, emergente del Relevamiento de Información Especifica a las Especificaciones Técnicas y Evaluación de Propuestas de los Procesos de Contratación de Equipo Médico y No Médico, gestión 2021 al 30 de junio de 2022. (R.5)	1	Informe	N° de Informe de Control Interno	0%	100%	0%	0%
					Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe de Control Interno AISEM/UAI/INF N° 08/2021 emergente de la Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento de Control Oportuno de la	1	Informe	N° de Informe de Control Interno	0%	100%	0%	0%

CÓDIGO ACP	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	OPERACIONES	ACTIVIDADES / TAREAS	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
					Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Agencia de Infraestructura en Salud Equipamiento Médico gestión 2020 (R.1)							
					Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe de Control Interno AISEM-UAH-INF N° 03/2020 emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico al 31 de diciembre de 2019 (R.2)	1	Informe	N° de Informe de Control Interno	0%	100%	0%	0%
					Segundo seguimiento a la implantación de Recomendaciones del informe de Control Interno AISEM-UAH-INF/N°013/2020 Auditoría Operacional del Sistema de Organización Administrativa	1	Informe	N° de Informe de Control Interno	0%	0%	100%	0%
					Relevamiento de Información sobre el Cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 y su Procedimiento referente a la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno de la AISEM, Gestión 2023	1	Informe	N° de Informe de Control Interno	0%	0%	100%	0%
					Relevamiento de Información Específica a los Procesos de Contratación Directa y Licitaciones Públicas con fuente de financiamiento TGN, BID y Banco Mundial, gestión 2022 a diciembre/ 2023	1	Informe	N° de Informe de Control Interno	0%	0%	100%	0%
					Relevamiento de Información Específica a la Administración de Garantías de los Contratos vigentes de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico	1	Informe	N° de Informe de Control Interno	0%	0%	100%	0%
					Relevamiento de Información Específica al cumplimiento del plazo de ejecución y sus modificaciones de la Fase de Inversión del Contrato Llave en Mano CD-LM-01/2016 Construcción con su Equipamiento del Establecimiento Hospitalario de Tercer Nivel de Villa Tunari	1	Informe	N° de Informe de Control Interno	0%	0%	100%	0%
					Relevamiento de Información Específica al cumplimiento del plazo de ejecución de la Fase de Inversión del Contrato Llave en Mano CD-LM- 05/2017 Construcción con su Equipamiento del Establecimiento de Salud Hospitalario de Tercer Nivel del Departamento de Chuquisaca	1	Informe	N° de Informe de Control Interno	0%	0%	100%	0%
					Nota Administrativa al incumplimiento de las recomendaciones establecidas en el Informe AISEM-UAH-INF N° 10/2019 emergente del Relevamiento de Información Específica correspondiente a la elaboración, entrega y aprobación de Estudios de Preinversión de los Proyectos que culminaron la fase de preinversión al 30 de junio de 2019	1	Informe	N° de Informe de Control Interno	0%	0%	0%	100%
					Nota Administrativa al incumplimiento de las recomendaciones establecidas en el Informe AISEM-UAH-INF N° 03/2021 emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico al 31 de diciembre de 2020	1	Informe	N° de Informe de Control Interno	0%	0%	0%	100%
					Elaboración, Actualización y/o Modificación de Reglamentos, Procedimientos y Manuales de Procedimientos de la Unidad de Auditoría Interna	100%	Reglamentos y Procedimientos internos elaborados	(N° Reglamentos y Procedimientos Internos aprobados /N° Reglamentos y Procedimientos Internos elaborados) *100	0%	100%	0%	0%

CÓDIGO ACP	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	OPERACIONES	ACTIVIDADES / TAREAS	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
			Unidad de Planificación	GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA AISEM	Elaboración, Actualización y/o Modificación de Reglamentos, Procedimientos y Manuales de Procedimientos de la Unidad de Planificación	100%	Reglamentos y Procedimientos Internos elaborados	(N° Reglamentos y Procedimientos Internos aprobados /N° Reglamentos y Procedimientos Internos elaborados) *100	0%	100%	0%	0%
					Elaborar el contenido de la propuesta de Memoria Institucional de la Gestión	1	Documento	N° de Contenido Elaborado	0%	100%	0%	0%
					Elaborar el contenido de la Rendición de Cuentas Final 2023 e Inicial 2024	2	Documento	N° de Contenido Elaborado	50%	50%	0%	0%
					Elaborar propuesta de Modificación Organizacional en función a las necesidades institucionales	1	Documento	N° de Propuesta	0%	0%	0%	100%
					Liderar la formulación del Plan Operativa Anual 2025	1	Anteproyecto	N° Anteproyecto del Plan Operativo Anual POA 2025 aprobado	0%	0%	100%	0%
					Procesar requerimientos de Modificaciones del POA	3	Modificación	N° de Modificación al POA Realizado	33%	33%	0%	34%
					Seguimiento Institucional a la actualización de Reglamentos, Procedimientos y Manuales de Procedimientos.	4	Documento	N° de Seguisimientos realizados	0%	25%	50%	25%
					Seguimiento Mensual de proyectos de inversión, físico - financiero en el SISIN Web	12	Mensual	N° de Seguisimientos Mensuales	25%	25%	25%	25%
					Seguimiento y Evaluación al POA 2023	1	Informe	N° de Informe Trimestral de Seguimiento y Evaluación al POA	100%	0%	0%	0%
					Seguimiento y Evaluación al POA 2024	3	Informe	N° de Informe Trimestral de Seguimiento y Evaluación al POA	0%	33%	33%	34%
			Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA AISEM	A denuncia o de oficio, gestionar denuncias por posibles actos o hechos de corrupción.	100%	Denuncias	(N° de Denuncias Atendidas/N° de Denuncias Recibidas)*100	25%	25%	25%	25%
					Coordinar la realización de Audiencias de Rendición Publica de Cuentas de la AISEM	2	Audiencias	N° de Audiencias realizadas	50%	50%	0%	0%
					Elaboración, Actualización y/o Modificación de Reglamentos, Procedimientos y Manuales de Procedimientos de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.	100%	Reglamentos y Procedimientos Internos elaborados	(N° Reglamentos y Procedimientos Internos aprobados /N° Reglamentos y Procedimientos Internos elaborados) *100	0%	100%	0%	0%
					Participar a invitación de las (2) Renciones publica de Cuentas Organizada por el Ministerio de Salud y Deportes	2	Invitaciones	N° de Representaciones Efectuadas	50%	50%	0%	0%
					Seguimiento y solicitud de actualización del Portal Web de la AISEM	4	Informe de Seguimiento al Portal Web de la AISEM	N° de Seguisimientos Realizados al Portal WEB	25%	25%	25%	25%
					Verificación insitu a Infraestructura y Equipamiento Médico de hospitales que llevo adelante la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico - AISEM.	100%	Verificación Insitu	(N° Verificaciones Insitu Realizadas/N° Verificaciones Insitu Programadas) *100	25%	25%	25%	25%
		Dirección de Administración y Finanzas	Unidad Financiera	GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA AISEM	Elaboración de Conciliaciones Bancarias de la cuenta corriente fiscal 10000026260137	12	Conciliaciones Bancarias	N° de Conciliaciones Bancarias	25%	25%	25%	25%
					Elaboración de RCV (Registro de Compras y Ventas)	12	Formulario	N° formularios RCV realizados	25%	25%	25%	25%
					Elaboración, Actualización y/o Modificación de Reglamentos, Procedimientos y Manuales de Procedimientos de la Unidad Financiera	100%	Reglamentos y Procedimientos	(N° Reglamentos y Procedimientos Internos aprobados /N° Reglamentos y	0%	35%	35%	30%

CÓDIGO ACP	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	OPERACIONES	ACTIVIDADES / TAREAS	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
							Internos elaborados	Procedimientos Internos elaborados) *100				
					Elaborar el anteproyecto de Presupuesto Institucional	1	Anteproyecto	N° Anteproyecto de Presupuesto Institucional	0%	0%	100%	0%
					Gestión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para el personal de la AISEM.	100%	Solicitudes de Pasajes	(N° Trámites de Pasajes Pagados/N° Trámites de Pasajes Solicitados) *100	25%	25%	25%	25%
					Gestión financiera contable y Estados Financieros de la Gestión 2023, con recursos del TGN y Financiamiento Externo.	1	Informe	N° de Estados financieros	100%	0%	0%	0%
					Modificaciones Presupuestarias Intra e Interinstitucionales para la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública y Gasto Corriente	100%	Modificaciones Presupuestarias	(N° de Modificaciones Presupuestarias Realizadas/ N° Modificaciones Presupuestarias Solicitadas) *100	25%	25%	25%	25%
					Realizar seguimiento a la ejecución presupuestaria.	11	Informe	N° de Informe mensual de Ejecución Presupuestaria	25%	25%	25%	25%
					Registro de ejecución financiera de los Proyectos de Inversión Pública, al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo a través del Sistema SISIN Web.	12	Mensual	N° de Registros Mensuales de ejecución financiera en el SISIN WEB	25%	25%	25%	25%
					Registro de Títulos Valores de las Garantías bancarias y pólizas de garantías según contratos suscritos por la AISEM	100%	Boletas y/o pólizas de garantía	(N° Boletas y/o pólizas de garantía registradas/N° Boletas y/o pólizas de garantía remitidas) *100	25%	25%	25%	25%
					Revisión y pago de viáticos por viajes nacionales e internacionales.	100%	Solicitudes de Viáticos	(N° Trámites de Viáticos Devengados/N° Trámites de Viáticos Solicitados)*100	25%	25%	25%	25%
					Solicitud cuotas de caja al MEFP, para gasto corriente e inversión	100%	cuotas de caja	(N° de Solicitudes de Cuota de Caja Realizadas/ N° de Solicitudes de Cuota de Caja Solicitadas) *100	25%	25%	25%	25%
			Unidad Administrativa	GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA AISEM	Activos fijos asignados y/o reasignados al personal del AISEM, mediante actas de custodia	100%	Informe de Asignación de activos	(N° de personal en funciones con asignación de Activos/N° de personal en funciones) *100	25%	25%	25%	25%
					Administrar los Servicios Generales y recurrentes para funcionamiento de la AISEM	100%	Servicios Generales	(N° de Servicios Generales Realizados/N° de Servicios Generales solicitados) *100	25%	25%	25%	25%
					Administrar y custodiar los bienes muebles, inmuebles y de consumo de la entidad, así como salvaguardar y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo correspondiente, coordinando con las áreas y unidades organizacionales de la entidad	100%	Informe	(N° de Mantenimientos preventivos y correctivos realizados/N° de Mantenimientos preventivos y correctivos solicitados y/o programados) *100	25%	25%	25%	25%
					Atención oportuna a diferentes solicitudes de mantenimiento, soporte y asistencia técnica de manera oportuna	100%	Reporte de atención	(N° de Mantenimientos Realizados/N° de Mantenimientos solicitados) *100	25%	25%	25%	25%
					Elaboración, Actualización y/o Modificación de Reglamentos, Procedimientos y Manuales de Procedimientos de la Unidad Administrativa	100%	Reglamentos y Procedimientos Internos elaborados	(N° Reglamentos y Procedimientos Internos aprobados /N° Reglamentos y Procedimientos Internos elaborados) *100	0%	35%	35%	30%
					Fortalecimiento Administrativa para la Dirección Técnica	100%	Informe Trimestral de Resultados	(N° de Servicio y/o Bienes contratados/ N° de Servicio y/o Bienes solicitados) *100	0%	0%	0%	100%
					Gestión administrativa de activos, insumos, servicios y custodia de documentación	100%	Informe Trimestral de Resultados	(N° de Servicio y/o Bienes contratados/ N° de Servicio y/o Bienes solicitados) *100	25%	25%	25%	25%
					Gestión, seguimiento y cierre de los procesos de contratación realizados por la institución.	100%	Procesos Contratados	(N° Procesos Contratados / N° Procesos Contratados Solicitados)*100	25%	25%	25%	25%
					Implementar nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para sistematizar la información de la AISEM, de apoyo a la gestión en el marco del Plan de Implementación de Gobierno Electrónico y el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA)	1	Informe	N° de Informes sobre implementación de software libre	0%	0%	0%	100%

CÓDIGO ACP	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	OPERACIONES	ACTIVIDADES / TAREAS	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
					Implementar una infraestructura de red y comunicación acorde a los requerimientos de la AISEM en el marco del Plan Institucional de Seguridad de la Información (PISI) y bajo estándares internacionales.	1	Informe	Nº de Informes sobre avance de Controles	0%	0%	0%	100%
					Inventario, inspección y control de bienes de uso.	1	Informe	Nº Informe de Activos Inventariados	0%	0%	0%	100%
					Organizar el Archivo Pasivo y Activo de la AISEM	100%	Archivo	(Nº de Archivos históricos registrados en custodia/Nº de Archivos históricos solicitados para custodia) *100	25%	25%	25%	25%
					PAC y SICOES vigente elaborado y actualizado	4	Informe	Nº de Informe de PAC actualizados	25%	25%	25%	25%
					Proceder con el ingreso, registro y administración de materiales y suministros en el sistema de almacenes para efectos de resguardo y control de los referidos bienes, mediante el formulario de ingreso y su correspondiente inventariación	4	Informe	Nº Informe de ingreso, registro y administración de materiales y suministros en el sistema de almacenes	25%	25%	25%	25%
			Área de Recursos Humanos	GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA AISEM	Actualización de Manual de Puestos.	1	Informe	Nº de Informes de actualización del manual de puestos efectuada	100%	0%	0%	0%
					Elaboración de planillas de pago de sueldos y salarios, honorarios profesionales, impositivos, subsidios, vacaciones, aguinaldos y de refrigerio del personal de planta, personal eventual y Consultores Individuales de Línea, cumplimiento y control de obligaciones laborales y administración de la documentación del área.	100%	Planillas de Pago	(Nº de Planillas de Pago Realizadas/Nº de Planillas de Pago Programadas) *100	25%	25%	25%	25%
					Gestión de obligaciones de Afiliaciones y desafiliación del personal ante el ente gestor de salud y las AFP's y de pago de subsidios ante SEDEM y presentación de planilla de subsidios a la ASUSS.	100%	Afiliación y Desafiliación de Personal	(Nº Solicitud de afiliaciones y desafiliaciones de personal incorporado y desvinculado/Nº de Solicitudes de afiliaciones y desafiliaciones de personal incorporado y desvinculado realizadas) *100	25%	25%	25%	25%
					Programación y Control Anual de Vacaciones	1	Informe y/o reporte	Nº de Programaciones de vacaciones efectuadas	0%	0%	0%	100%
					Programación y ejecución de los procesos de evaluación de desempeño del personal	2	Informe	Nº de Evaluaciones de Desempeño Realizadas	50%	0%	0%	50%
				INSERCIÓN LABORAL - PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Relevamiento de información sobre Planillas de sueldos elaboradas de acuerdo a Control de asistencia, altas, bajas y modificaciones del personal	12	Informe de Altas y Bajas	Nº de Informes de Altas y Bajas	25%	25%	25%	25%
		Dirección de Asuntos Jurídicos	Unidad de Análisis Jurídico	GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA AISEM	Elaboración de Convenios Intergubernativos e Interinstitucionales	100%	Convenios Realizados/Firmados	(Nº de Convenios Realizados/Nº de Convenios Solicitados)*100	25%	25%	25%	25%
					Elaborar y/o revisar proyectos y propuestas de normas legales	100%	Normativas legales Elaboradas o Revisadas	(Nº de Normativas Legales atendidas/Nº de Normativas Legales solicitadas) *100	25%	25%	25%	25%
					Emisión de: Criterios legales; registro de Contratos en el Sistema de la Contraloría General del Estado (según corresponda).	100%	Trámites Atendidos	(Nº de trámites atendidos/Nº de Trámites solicitados)*100	25%	25%	25%	25%
					Emisión de: Resoluciones Administrativas DGE, RPA, RPC y RPCD; Elaboración de Contratos Administrativos y/o Adendas referentes a obras, bienes y servicios; Contratos de Personal Eventual; registro de Contratos en el Sistema de la Contraloría General del Estado (según corresponda).	100%	Trámites Atendidos	(Nº de trámites atendidos/Nº de Trámites solicitados)*100	25%	25%	25%	25%
			Unidad de Gestión Jurídica	GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA AISEM	Asumir el patrocinio legal dentro de los procesos judiciales (penal, civil, contencioso y/o contencioso administrativo, entre otros) y	100%	Procesos Judiciales	(Nº de Procesos Judiciales patrocinados/Nº de Procesos Judiciales con necesidad de patrocinio) *100	25%	25%	25%	25%

CÓDIGO ACP	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	OPERACIONES	ACTIVIDADES / TAREAS	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
					acciones constitucionales, instaurados por y en contra de la AISEM							
					Emisión de: Criterios legales; registro de Procesos Judiciales en el ROPE (Procuraduría General del Estado) y CONTROLEG II (Contraloría General del Estado).	100%	Trámites Atendidos	(N° de trámites atendidos/N° de Trámites solicitados)*100	25%	25%	25%	25%
		Dirección Técnica	Unidad de Preinversión e Inversión	GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA AISEM	Elaboración, Actualización y/o Modificación de Reglamentos, Procedimientos y Manuales de Procedimientos de la Unidad de Preinversión e Inversión	100%	Reglamentos y Procedimientos Internos elaborados	(N° Reglamentos y Procedimientos Internos aprobados /N° Reglamentos y Procedimientos Internos elaborados) *100	0%	0%	0%	100%
			Unidad de Puesta en Marcha y Equipamiento	GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA AISEM	Elaboración, Actualización y/o Modificación de Reglamentos, Procedimientos y Manuales de Procedimientos de la Unidad de Puesta en Marcha y Equipamiento	100%	Reglamentos y Procedimientos Internos elaborados	(N° Reglamentos y Procedimientos Internos aprobados /N° Reglamentos y Procedimientos Internos elaborados) *100	0%	0%	0%	100%