

AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MÉDICO

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA AL SEGUNDO TRIMESTRE GESTIÓN 2025

"Avance Físico y Financiero por Acciones de Corto Plazo Gestión 2025"

P	E	M	R	AEI	COD. ACP	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION	UNIDAD EJECUTORA	FUENTE	N° OPE.	% FÍSICO	% FIN.	PTTO. 2025	EJECUCIÓN
3	6	6	1	2	ACP2	CONSTRUIR Y/O EQUIPAR 3 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL EN EL TERRITORIO BOLIVIANO POR LA AISEM EN LA GESTIÓN 2025	Dirección Técnica	TGN	3	16,18%	19,59%	108.257.148,00	21.210.996,88
					Total ACP2				3	16,18%	19,59%	108.257.148,00	21.210.996,88
					ACP3	CONSTRUIR Y/O EQUIPAR 2 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL CON RECURSOS EXTERNOS EN EL TERRITORIO BOLIVIANO POR LA AISEM EN LA GESTIÓN 2025	Dirección Técnica	CAF	2	0,00%	0,00%	2.122.929,29	0,00
								BID	11	18,33%	20,95%	136.049.975,00	28.500.217,76
					Total ACP3				13	16,59%	20,63%	138.172.904,29	28.500.217,76
				3	ACP4	CONSTRUIR Y/O EQUIPAR 1 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TERCER NIVEL EN EL TERRITORIO BOLIVIANO POR LA AISEM EN LA GESTIÓN 2025	Dirección Técnica	TGN	7	1,43%	2,34%	157.281.213,00	3.674.059,68
					Total ACP4				7	1,43%	2,34%	157.281.213,00	3.674.059,68
					ACP5	CONSTRUIR Y/O EQUIPAR 2 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TERCER NIVEL CON RECURSOS EXTERNOS EN EL TERRITORIO BOLIVIANO POR LA AISEM EN LA GESTIÓN 2025	Dirección Técnica	BID	4	30,03%	2,26%	110.103.021,00	2.487.366,04
					Total ACP5				4	30,03%	2,26%	110.103.021,00	2.487.366,04
					ACP6	EQUIPAR 5 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TERCER NIVEL CON EL S.U.S. EN EL TERRITORIO BOLIVIANO POR LA AISEM EN LA GESTIÓN 2025	Dirección Técnica	TGN	1	4,77%	0,17%	13.180.977,00	22.793,88
					Total ACP6				1	4,77%	0,17%	13.180.977,00	22.793,88
					ACP7	FORTALECER EL 100% EL DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN SALUD CON APOYO DE RECURSOS HUMANOS Y TÉCNICOS EN EL TERRITORIO NACIONAL POR LA AISEM EN LA GESTIÓN 2025	Dirección Técnica	TGN	1	17,12%	10,73%	23.984.547,00	2.573.729,36
					Total ACP7				1	17,12%	10,73%	23.984.547,00	2.573.729,36
					ACP8	FORTALECER EL 100% EL DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN SALUD CON RECURSOS EXTERNOS CON APOYO DE RECURSOS TÉCNICOS EN EL TERRITORIO NACIONAL POR LA AISEM EN LA GESTIÓN 2025	Dirección Técnica	BID	1	42,97%	42,97%	5.043.055,00	2.166.872,85
					Total ACP8				1	42,97%	42,97%	5.043.055,00	2.166.872,85
				4	ACP9	CONSTRUIR Y/O EQUIPAR 1 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE CUARTO NIVEL EN EL TERRITORIO BOLIVIANO POR LA AISEM EN LA GESTIÓN 2025	Dirección Técnica	TGN	2	10,61%	8,53%	21.964.771,00	1.873.282,39
					Total ACP9				2	10,61%	8,53%	21.964.771,00	1.873.282,39
11	7	1	7	1	ACP1	GESTIONAR Y EFECTUAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR LA AISEM EN LA GESTIÓN 2025	Dirección de Administración y Finanzas	TGN	4	41,57%	34,49%	16.467.377,00	5.680.081,39
							Dirección de Asuntos Jurídicos	TGN	2	50,00%	31,01%	93.308,00	28.936,87
							Dirección General Ejecutiva	TGN	5	40,18%	30,52%	321.667,00	98.185,24
					Total ACP1				11	41,44%	34,40%	16.882.352,00	5.807.203,50
Total General									43	28,92%	11,48%	594.869.988,29	68.316.522,34